

永和區文化段837地號等27筆土地都市更新--辦理歷程(113年2月5日更新)

時間	事由
104年11月18日	實施者召開事業計畫自辦公聽會
104年12月23日	實施者擬具事業計畫報核
105年8月25日起	辦理公開展覽30日；105年8月19日起連續刊登新聞報紙3日於聯合報
105年9月6日	召開公辦公聽會
105年12月14日	第1次都市更新暨都市設計聯審專案小組
107年5月29日	第2次都市更新暨都市設計聯審專案小組
108年11月26日	第3次都市更新暨都市設計聯審專案小組
109年5月6日	都市設計審議經市府同意核備
109年7月15日起	辦理公告20日
109年8月4日	辦理聽證會
109年8月28日	新北市都市更新及爭議處理審議會第14次會議-第二案
109年9月29日	實施者檢送事業計畫核定版
109年10月28日	交通影響評估經市府同意核備
109年11月25日	更新處函示核定版補正意見
109年12月2日	申請第一次展延
109年12月8日	更新處函復同意展延至110年3月9日
109年12月23日	都市設計審議(第一次變更設計)經市府同意核備
110年2月5日	事業計畫核定發布實施
110年5月14日	實施者召開權利變換計畫自辦公聽會
110年6月9日	實施者因應新型冠狀病毒疫情警戒取消原訂6/18公開抽籤，待疫情緩解再擇期通知召開公開抽籤時間及地點
110年8月9日	實施者召開公開抽籤
110年8月20日	實施者擬具權利變換計畫報核
110年10月28日	更新處函復審查補正意見
110年11月12日	實施者檢送權利變換計畫補正版
111年1月20日起	辦理公開展覽30日
111年2月11日	下午2時30分假新北市永和區溪洲市民活動中心3樓禮堂召開公辦公聽會
111年2月21日	實施者檢送權利變換計畫第一次專案小組版
111年4月27日	召開第一次專案小組審議
111年10月28日	實施者檢送權利變換計畫第二次專案小組版
111年12月20日	更新處函示第二次專案小組版補正意見
112年1月16日	實施者檢送權利變換計畫第二次專案小組版
112年3月20日	召開第二次專案小組審議
112年6月9日	實施者檢送權利變換計畫第三次專案小組版
112年9月11日	召開第三次專案小組審議
112年11月9日	實施者檢送權利變換計畫聽證會版
112年12月21日	更新處函示聽證會版補正意見

時間	事由
112年12月29日	實施者檢送權利變換計畫聽證會版(補正)
113年3月7日	辦理聽證會 上午10時整假新北市永和區溪洲市民活動中心3樓禮堂召開聽證會
	新北市都市更新及爭議處理審議會
	實施者檢送權利變換計畫核定版
	權利變換計畫核定發布實施